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Farblegende: Grün = realisiert oder untersetzt Gelb = angemeldet, noch nicht bestätigt Rot = noch nicht untersetzt 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin  Stand: 06.10.2015 
Abt. Bildung, Kultur, Soziales und Sport 
Bezirksstadträtin 
 

Anlage 10.1 
Schulentwicklungsplanung ab 2014 – Standortmatrix Erweiterung Grundschulnetz 

 
 

Geplante/optionale Schulstandorte 
Finanzierungsbedarf, -untersetzung 

und -art 
Realisierungszeitraum 
(bzw. Beginn Planung) 

Kapazitätsgewinn 
in Zügen zum 

Schuljahr 2020/21 

Hohenschönhausen Nord   

Defizit1 in Zügen bis zum 
Schuljahr 2020/21 

(inklusive Wohnungsbau) 

-8,5 Züge 

Malchower Chaussee 2  
Grüner Campus Malchow  
(50 % aktuelle Kapazität) 

Realisierung der Sanierung der 
bestehenden Schulgebäude 
 

realisiert 
  

Kapazitätserweiterung  
Grüner Campus Malchow 
Doberaner Straße, alternativ Malchower 
Chaussee 2 

ca. 3,1 Mio. € 
Anmeldung für MEB-Sonderprogramm 
des Senats für 2017 erfolgt 

 

+1,5 Züge 

Wartiner Str. 6 (inkl. Sporthalle) 
neuer Schulstandort  

ca. 9,3 Mio. € 
überbezirkliche Dringlichkeitsliste des 
Senats, gezielte Zuweisung für 
Investitionen 

ab 2017 (1. Rate) 

+3,0 Züge 

Wartiner Str. 47 
 

aktuell Nutzung für Lerngruppen für 
Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse, 
ggf. längerfristig Vorhaltefläche 

ab 01.08.2015 
+1,5 Züge 

Wustrower Str. 22-24 (LiFo) 
neuer Schulstandort 

ca. 4,7 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

angemeldet für 2017 
+3,0 Züge 

  Summe: 
untersetzte Maßnahmen 

+0,5 Züge 

                                                
1 bei 5%iger Abminderungsquote 
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Farblegende: Grün = realisiert oder untersetzt Gelb = angemeldet, noch nicht bestätigt Rot = noch nicht untersetzt 

 

Geplante/optionale Schulstandorte 
Finanzierungsuntersetzung 

und -art 
Realisierungszeitraum 
(bzw. Beginn Planung) 

Kapazitätsgewinn 
in Zügen zum 

Schuljahr 2020/21 

Hohenschönhausen Süd   

Defizit2 in Zügen bis zum 
Schuljahr 2020/21 

(inklusive Wohnungsbau) 

-7,0 Züge 

Liebenwalder Str. 20-22 
Kapazitätserweiterung 
Brodowin-Schule 

ca. 4,7 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

realisiert 2014 
 

Liebenwalder Str. 12-18 
(neue Sporthalle für Brodowin-Schule) 

ca. 6 Mio. € 
überbezirkliche Dringlichkeitsliste des 
Senats, gezielte Zuweisung für 
Investitionen  

ab 2019 (1. Rate) 

 

Mittelstr. Flurstück 6097 
Kapazitätserweiterung 
Schule am Wilhelmsberg 

ca. 4,4 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats, SIWA 

2016 
+3,0 Züge 

Konrad-Wolf-Str. 11 
neuer Schulstandort 

ca. 4,7 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

angemeldet für 2017 
+3,0 Züge 

  Summe: 
untersetzte Maßnahmen 

-1,0 Züge 

Roedernstr. 69-72 
Kapazitätserweiterung 
Obersee-Schule 
ehemaliges Hortgrundstück 

Vorhaltefläche 
vorauss. 5 Mio. € 
ggf. bezirkliche I-Planung 

 +1,0 Züge 

  Summe: 
alle Maßnahmen 

0 Züge 

                                                
2 bei 5%iger Abminderungsquote 



3 
 

Farblegende: Grün = realisiert oder untersetzt Gelb = angemeldet, noch nicht bestätigt Rot = noch nicht untersetzt 

 

Geplante/optionale Schulstandorte 
Finanzierungsuntersetzung 

und -art 
Realisierungszeitraum 
(bzw. Beginn Planung) 

Kapazitätsgewinn 
in Zügen zum 

Schuljahr 2020/21 

Lichtenberg Nord   

Defizit3 in Zügen bis zum 
Schuljahr 2020/21 

(inklusive Wohnungsbau) 

-11,5 Züge 

Siegfriedstr. 208-210 
Filiale der Schule auf dem lichten Berg 

ca. 1,8 Mio. € 
Realisierung durch Stadtumbau Ost 
Mittel 

realisiert 
 

Paul-Junius-Str. 69 (inklusive Sporthalle) 
neuer Schulstandort 

ca. 10,5 Mio. € (inklusive Sanierung SpH) 
überbezirkliche Dringlichkeitsliste des 
Senats, gezielte Zuweisung für 
Investitionen 

ab 2017 (1. Rate) 

+3,0 Züge 

Harnackstr. 17 + 25 
(2. Schulgebäude) 
Kapazitätserweiterung 
Hermann-Gmeiner-Schule 

ca. 10 Mio. € (Sanierung beider 
Schulgebäude) 
Harnackstr. 17: SSP und Harnackstr. 
25: bezirkliche I-Planung 

Harnackstraße 17: 2015 
bis 2016 
Harnackstr. 25:  
ab 2019 (1. Rate) 

+2,5 Züge 

Bernhard-Bästlein-Str. 22 
Kapazitätserweiterung  
Schule am Roederplatz 

ca. 3,1 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats, 
SIWA II 

angemeldet für 2017 
+1,5 Züge 

 
 

Summe: 
untersetzte Maßnahmen 

-4,5 Züge 

Herzbergstr. 79 
Schule im Grünen Grund 

ca. 3,1 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

zurzeit von SenBJW nicht 
genehmigt, erst nach Ende 
der Anmietung Herzberg-
straße für 5 Jahre  

+1,5 Züge 

Atzpodienstraße 19 
Kapazitätserweiterung 
Schule auf dem lichten Berg 

ca. 3,1 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

städtebaulicher Vertrag 

+1,5 Züge 

  Summe: 
alle Maßnahmen 

-1,5 Züge 

                                                
3 bei 5%iger Abminderungsquote 
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Farblegende: Grün = realisiert oder untersetzt Gelb = angemeldet, noch nicht bestätigt Rot = noch nicht untersetzt 

 

Geplante/optionale Schulstandorte 
Finanzierungsuntersetzung 

und -art 
Realisierungszeitraum 
(bzw. Beginn Planung) 

Kapazitätsgewinn 
in Zügen zum 

Schuljahr 2020/21 

Lichtenberg Mitte   

Defizit4 in Zügen bis zum 
Schuljahr 2020/21 

(inklusive Wohnungsbau) 

-8,0 Züge 

Dolgenseestr. 60, Haus 1 
neuer Schulstandort 

ca. 5 Mio. € 
bezirkliche I-Planung und SSP 

2013 bis 2016 
 

+2,5 Züge 

Rummelsburger Str. 21  
 

aktuell Nutzung für Lerngruppen für 
Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse, 
ggf. auch längerfristig Vorhaltefläche 

bereits realisiert 
+1,5 Züge 

Massower Str. 37-39 
Kapazitätserweiterung 
Bürgermeister-Ziethen-Schule 

ca. 3,1 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

2015 
 +1,5 Züge 

Erich-Kurz-Str. 6-10 
Kapazitätserweiterung 
Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule 

ca. 3,1 Mio. € 
MEB über Stadtumbau-Ost 

2016 
+1,5 Züge 

Sewanstr. 43 
neuer Schulstandort 

ca. 4,4 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats und 
bezirkliche I-Planung 

MEB angemeldet für 2017 
+3,0 Züge 

  Summe: 
untersetzte Maßnahmen 

+2,0 Züge 

Lückstr. 4-5 
Kapazitätserweiterung  
Schule an der Victoriastadt  

ca. 3,1 Mio. € 
Anmeldung für MEB-Sonderprogramm 
des Senats geplant 

 
+1,5 Züge 

Hauptstr. 8 bzw. 9  
(optional Gebiet B-Plan Ostkreuz) 
Kapazitätserweiterung 
für Schule an der Victoriastadt 

Machbarkeitsstudie durch SenStadt  

+1,5 Züge 

  Summe: 
alle Maßnahmen 

+5,0 Züge 

                                                
4 bei 5%iger Abminderungsquote 



5 
 

Farblegende: Grün = realisiert oder untersetzt Gelb = angemeldet, noch nicht bestätigt Rot = noch nicht untersetzt 

 

Geplante/optionale Schulstandorte 
Finanzierungsuntersetzung 

und -art 
Realisierungszeitraum 
(bzw. Beginn Planung) 

Kapazitätsgewinn 
in Zügen zum 

Schuljahr 2020/21 

Lichtenberg Süd (Karlshorst)   

Defizit5 in Zügen bis zum 
Schuljahr 2020/21 

(inklusive Wohnungsbau) 

-8,0 Züge 

Ehrenfelsstraße 36 
Kapazitätserweiterung 
Richard-Wagner-Schule 

3,1 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

realisiert 2014 
 

Lisztstraße 6 
Kapazitätserweiterung 
Karlshorster Schule 

4,7 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

realisiert 2014 
 

Römerweg 120 
Ergänzungsbau Lew-Tolstoi-Schule und 
Neubau 2-Feld-Sporthalle, Pausenhof 
und Sportplatzflächen 

ca. 10,5 Mio. € 
überbezirkliche Dringlichkeitsliste des 
Senats, gezielte Zuweisung für 
Investitionen 

ab 2017 (1. Rate) 

+1,5 Züge 

  
Summe: 
untersetzte Maßnahmen 

-6,5 Züge 

Römerweg 30-32 (bisher HTW-Gelände) 
(neuer Sportplatz, Alternativfläche 
Blockdammweg) 

ca. 4 Mio. € 
ggf. bezirkliche I-Planung 

Machbarkeitsstudie durch 
bezirkliche Stadtplanung  

Waldowallee 117 
(ehem. Amt für Strahlenschutz, BIMA, 
Beantragung nur durch SenFin) 

ca. 4,7 Mio. € 
MEB-Sonderprogramm des Senats 

 
+3,0 Züge 

Blockdammweg  
(lt. Empfehlung Ausschuss Ökologische 
Stadtentwicklung vom 05.02.15) 

ungeklärt (ggf. Ankauf oder 
städtebaulicher Vertrag) 

 
+3,0 Züge 

  
Summe: 
alle Maßnahmen 

-0,5 Züge 

 

                                                
5 bei 5%iger Abminderungsquote 


